Vorgang Nr.	Vorgangsname	Dauer (Tage)	16. Feb 26							23. Feb 26							02. Mrz 26							09. Mrz 26							16. Mrz 26							23. Mrz 26						
			M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S
1	Vorbereitung Baugrund																																										
2	Verlegen Grundleitung																																										
3	Ausheben der Gräben																																										
4	Einschalen Fundament																																										
5	Bewehren Fundament																																										
6	Betonieren Fundament																																										
7	Ausschalen Fundament																																										
8	Sauberkeitsschicht erstellen																																										
9	Perimeterdämmung verlegen																																										
10	PE-Folie verlegen																																										
11	Einschalen Bodenplatte																																										
12	Bewehren Bodenplatte																																										
13	Betonieren Bodenplatte																																										
14	Ausschalen Bodenplatte																																										
	Gesamtdauer																																										